Relatório Semestral de Execução do Projeto Executivo Municipal do PROCAD-SUAS 2026

Nome do Município: Porto dos Gaúchos

Período de Execução: (X)1º Semestre ( )2º Semestre **Data de Entrega do Relatório Semestral ao Conselho Municipal:** 22/10/2026

Nomes dos Responsáveis pelas informações: Nair Cristina Francisco Schmidt

1. AÇÕES PROPOSTAS PARA AS FAMÍLIAS INSERIDAS NA AÇÃO DE QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DE 2025

Dados indicados no Projeto Executivo Municipal do PROCAD-SUAS 2026				Resultados alcançados com a execução do Projeto Executivo do PROCAD-SUAS, no Semestre de 2026					
Total da demanda	Ação indicada no Projeto Executivo Municipal do PROCAD-SUAS	Meta	Prazo	Conclusão da Ação			Cumprimento do Prazo		JUSTIFICATIVA (para ação em andamento ou não concluída e para cumprimento de prazo parcialmente)
				Realizada Totalmente	Em andamento	Não Concluída	Parcial	Total	
12 cadastros AVE/26 com status "pendentes"	Atualizar cadastros em Averiguação Cadastral (AVE)	Diminuir em 80% os cadastros AVE/26 em situação "pendente"	Dez/2026		X		X		Dos 12 cadastros em averiguação, 4 encontram-se com situação de transferência. Os responsáveis Familiares (RF) desses cadastros foram transferidos para outros municípios, porém permanecem pessoas vinculadas aos respectivos códigos familiares neste município. As demais famílias permanecem com os cadastros desatualizados e não realizaram a atualização cadastral. Dessa forma, os casos pendentes permanecerão para acompanhamento e providencias no próximo semestre.
	Atualizar cadastros				X		X		Das famílias com cadastros em revisão, 91

177 cadastros REV/26 em pendência	em Revisão Cadastral (REV)	Diminuir em 70% os cadastros REV/26 em situação de Pendência	Dez/2026						foram atualizadas em 2026, 86 pendentes e nenhum excluídas do sistema.

1.1 Tratamento dos Cadastros em Averiguação Cadastral (AVE/2025) – público inicial: dezembro de 2025

Tratamento de Revisão Cadastral – AVE/25 (De janeiro a junho de 2026)				
Mês de Referência	**Total de Famílias em Averiguação**	**Cadastros Regularizados**	**Cadastros Excluídos**	**Cadastros Pendentes**
Dezembro de 2025	12	0	0	12

Janeiro 2026	12	0	0	12
Fevereiro 2026	12	0	0	12
Março 2026	12	0	0	12
Abril 2026	12	0	0	12
Maio 2026	12	0	0	12
Junho 2026	12	0	0	12

Fonte: Portal do Cadastro Único

1.2 Tratamento dos Cadastros em Revisão Cadastral no município – público inicial: Dezembro de 2025

Tratamento de Revisão Cadastral – REV/25 (De janeiro a junho de 2026)				
Mês de Referência	**Total de Famílias em Revisão Cadastral**	**Cadastros Regularizados**	**Cadastros Excluídos**	**Cadastros Pendentes**

Dezembro de 2025	177	91	0	86
Janeiro 2026		22		
Fevereiro 2026		15		
Março 2026		18		
Abril 2026		10		
Maio 2026		19		
Junho 2026		7		

Fonte: Portal do Cadastro Único

2. AÇÕES PROPOSTAS PARA O PÚBLICO-ALVO DA BUSCA ATIVA DE GPTE E OUTROS GRUPOS PRIORITÁRIOS

PROCAD-SUAS 2026 Porto dos Gaúchos

Dados indicados no Projeto Executivo Municipal do PROCAD-SUAS 2026				Resultados alcançados com a execução do Projeto Executivo do PROCAD-SUAS, no 1º Semestre de 2026		
Nº	Ação indicada no Projeto Executivo	Meta	Prazo	Conclusão da Ação	Cumprimento do Prazo	JUSTIFICATIVA

	Municipal do PROCAD-SUAS			Realizada Totalmente	Em andamento	Não Concluída	Parcial	Total	(para ação em andamento ou não concluída e para cumprimento de prazo parcialmente)
01	Mutirão nas comunidades para incluir e atualizar famílias no Cadastro Único	02 visitas de cadastramento nas comunidades; • 10 famílias cadastradas; e • 10 famílias atualizadas.	Dez/2026		X		X		Foram realizados mutirões na Comunidade São João (23/05/2026), com 15 atualizações e 2 novos cadastros; na Comunidade Novo Paraná (20/06/2026), com 4 atualizações e 2 novos cadastros; e na sede do município (27/06/2026), com 3 atualizações.
02	Incluir e atualizar cadastro de pessoa idosa com visita domiciliar	80% de atualização cadastral de pessoas idosas com visita domiciliar	Dez/2026		X		X		No período de janeiro a junho de 2026, foram atualizados 27 cadastros de pessoas idosas e incluídos 2 novos cadastros, totalizando 29 atendimentos a esse público, conforme as metas estabelecidas.
03	Atualizar cadastro de famílias BPC com visita domiciliar e no posto de atendimento do CRAS	80% de atualização cadastral de famílias BPC com visita domiciliar e no posto de atendimento do CRAS	Dez/2026		X		X		Em relação ao público beneficiário do BPC, foram atualizados 24 cadastros e incluídos 2 novos, somando 26 cadastros atendidos no semestre.

2.1 – RESULTADOS DA BUSCA ATIVA (GPTES E OUTROS GRUPOS PRIORITÁRIOS DO PROCAD)

Nome do GPTE e outros grupos prioritários da Busca Ativa do PROCAD	Público Inicial (Ref. 12/2025)			Resultado depois das ações do 1º Semestre de 2026		
	Total de Cadastrados (Ref. 12/2025)	Desatualizados (Ref. 12/2025)	Atualizados (Ref. 12/2025)	Total de Cadastrados (Ref. 06/2026)	Desatualizados (Ref. 06/2026)	Atualizados (Ref. 06/2026)
Família cigana	0	0	0	0	0	0
Família extrativista	0	0	0	0	0	0
Família de pescadores artesanais	0	0	0	0	0	0

Família pertencente a comunidade de terreiro	0	0	0	0	0	0
Família ribeirinha	0	0	0	0	0	0
Família agricultores familiares	0	0	0	0	0	0
Família assentada da reforma agrária	0	0	0	0	0	0
Família beneficiária do Programa Nacional do Crédito Fundiário	0	0	0	0	0	0
Família acampada	0	0	0	0	0	0
Família atingida por empreendimentos de infraestrutura	0	0	0	0	0	0
Família de preso do sistema carcerário	0	0	0	0	0	0
Família catadores de material reciclável	0	0	0	0	0	0

Família indígena	3	1	2	3	1	2
Família quilombola	0	0	0	0	0	0
Pessoa em situação de rua	0	0	0	0	0	0
Pessoa idosa a cima de 60 anos	0	0	0	0	0	0
Pessoa com Deficiência	0	0	0	0	0	0
Pessoa com marcação de Trabalho Infantil	0	0	0	0	0	0

Fonte: Base de Dados do Cadastro Único/CECAD

3. UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROCAD-SUAS EM 2026

3.1. Valor total do recurso FEDERAL transferido ao Municipio em 2026 ou reprogramado de 2025 para execução do PROCAD - SUAS em 2026: Recurso federal transferido em 2026: R$ 12.000,00; saldo reprogramado de 2025: R$ 10.702,77; rendimentos de aplicação financeira: R$ 1.459,25. Total disponível para execução em 2026: R$ 24.162,02.

3.2. Valor do recurso do PROCAD-SUAS utilizado pelo Município no 1º Semestre de 2026: R$ 00,00

3.3. Valor do recurso do PROCAD-SUAS utilizado pelo Municipio no 2 º Semestre de 2026: R$ 00,00

3.4. Saldo: ( ) Não (X) Sim, qual valor do saldo? 24.162,02

3.5. Descrição do Recursos financeiros do PROCAD-SUAS utilizados pelo Município:

Nº	Item de Contração ou Aquisição	Data de Pagamento	Valor Pago
1	Impressora portatil	A adquirir	0,0
2	Mesas	A adquirir	0,0
1	Armario	A adquirir	0,0
	Total		0,0

4. Anexar cópia dos documentos de monitoramento, avaliação e prestação de contas das ações de Qualificação Cadastral e de Busca Ativa

PROCAD-SUAS 2026 Porto dos Gaúchos

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

1. Mutirão de atendimento na comunidade São João realizado no dia 23 de maio de 2026



PROCAD-SUAS 2026 Porto dos Gaúchos

2. **Mutirão de atendimento na comunidade Novo Parana realizado no dia 20 de junho de 2026**



3. Mutirão de atendimento na sede do CRAS de Porto dos Gaúchos realizado no dia 27 de junho de 2026



