PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Cronograma

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE
1060566-94	876662/2018	GIGOV/CB	MOACIR PINHEIRO PIOVESAN	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	INVESTIMENTOS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS	PORTO DOS GAÚCHOS / MT	ESTRADA MUNICIPAL	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF

Nº do Evento	Título dos Eventos	RIO ENGANO 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																											
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																											
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																																											
3	DESVIO DO RIO	1																																										
4	SINALIZAÇÃO	1																																										
5	MOVIMENTO DE TERRA	1																																										
6	CABECEIRAS	2																																										
7	ADUELAS	2																																										

Cronograma		Mês 01	Mês 02
Parcela	%	16,39%	83,61%
	R$	45.353,32	231.336,35
Acumulado	%	16,39%	100,00%
	R$	45.353,32	276.689,67

PORTO DOS GAÚCHOS / MT, 12 de março de 2020

Local e Data

Responsável Técnico: EVELIN LUANI MONTAC

CREA/CAU: MT 039125