PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

Obra: Construção de uma área de lazer, com praça, acâdemia ao ar livre, campo de futebol e quadra de areia, com banheiros Data: 05/01/2016

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

2 MESES

			F Í S I C O			F I N A N C E I R O			VALOR DA OBRA:
			PERÍODO			PERÍODO			R$ 142.992,37
ITEM	SERVIÇOS / CRONOGRAMA	CUSTOS DOS SERVIÇOS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.626,50	100%			R$ 2.626,50			R$ 2.626,50
2	PLANTIO	7.075,58		100%			R$ 7.075,58		R$ 7.075,58
3	PISOS, REVESTIMENTOS E CALÇADAS	8.697,43	80%	20%		R$ 6.957,95	R$ 1.739,49		R$ 8.697,43
4	FORRO	2.161,91		100%		R$ 0,00	R$ 2.161,91		R$ 2.161,91
5	COBERTURA	3.359,35	40%	60%		R$ 1.343,74	R$ 2.015,61		R$ 3.359,35
6	PAREDES E FECHAMENTOS	38.475,48	80%	20%		R$ 30.780,39	R$ 7.695,10		R$ 38.475,48
7	REVESTIMENTO	8.163,14	40%	60%		R$ 3.265,25	R$ 4.897,88		R$ 8.163,14
8	ESQUADRIAS	2.962,49		100%		R$ 0,00	R$ 2.962,49		R$ 2.962,49
9	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAL	16.943,38	80%	20%		R$ 13.554,70	R$ 3.388,68		R$ 16.943,38
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	7.865,67	80%	20%		R$ 6.292,53	R$ 1.573,13		R$ 7.865,67
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220	19.425,15	30%	70%		R$ 5.827,54	R$ 13.597,60		R$ 19.425,15
12	PINTURA	14.771,69		100%		R$ 0,00	R$ 14.771,69		R$ 14.771,69
13	SERVIÇOS DIVERSOS	10.464,60		100%		R$ 0,00	R$ 10.464,60		R$ 10.464,60
	TOTAL SIMPLES:	**142.992,37**	**49%**	**51%**		**R$ 70.648,61**	**R$ 72.343,76**		**R$ 142.992,37**
	TOTAL ACUMULADO:		**49%**	**100%**	**100%**	**R$ 70.648,61**	**R$ 142.992,37**	**R$ 142.992,37**	