PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

OBRA: Pavimentação Asfáltica em Vias Urbana - Municipio de Porto dos Gaúchos-MT, Distrito de Novo Paraná e São João	FISICO : 3 MESES	FINANCEIRO: 8 MESES		SICRO II Julho/2015

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

			F Í S I C O			F I N A N C E I R O								VALOR DA OBRA:
			PERÍODO			PERÍODO								R$ 782.368,71
ITEM	SERVIÇOS / CRONOGRAMA	CUSTOS DOS SERVIÇOS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	
1	Serviços preliminares	19.082,160	100,00%			R$ 19.082,16								R$ 19.082,16
2	Terraplenagem	139.234,25	33,33%	33,33%	33,33%	R$ 17.404,28	R$ 17.404,28	R$ 17.404,28	R$ 17.404,28	R$ 17.404,28	R$ 17.404,28	R$ 17.404,28	R$ 17.404,28	R$ 139.234,25
3	Pavimentação	336.912,86	33,33%	33,33%	33,33%	R$ 42.114,11	R$ 42.114,11	R$ 42.114,11	R$ 42.114,11	R$ 42.114,11	R$ 42.114,11	R$ 42.114,11	R$ 42.114,11	R$ 336.912,86
4	Transporte de materiais de pavimentação	287.139,44	33,33%	33,33%	33,33%	R$ 35.892,43	R$ 35.892,43	R$ 35.892,43	R$ 35.892,43	R$ 35.892,43	R$ 35.892,43	R$ 35.892,43	R$ 35.892,43	R$ 287.139,44
	TOTAL SIMPLES:	782.368,71	34,9580%	32,5210%	32,5210%	R$ 114.492,98	R$ 95.410,82	R$ 95.410,82	R$ 95.410,82	R$ 95.410,82	R$ 95.410,82	R$ 95.410,82	R$ 95.410,82	R$ 782.368,71
	TOTAL ACUMULADO:		34,9580%	67,4790%	100,000%	R$ 114.492,98	R$ 209.903,80	R$ 305.314,62	R$ 400.725,44	R$ 496.136,25	R$ 591.547,07	R$ 686.957,89	R$ 782.368,71	