OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE ABASTECIMENTO E ARMAZENAMENTO DE COMBUSTIVEL NA PREFEITURA DE PORTO DOS GAÚCHOS — **Data: MARÇO/2017**

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

1 MÊS

			FÍSICO			FINANCEIRO			VALOR DA OBRA:
			PERÍODO			PERÍODO			R$ 27.491,05
ITEM	SERVIÇOS / CRONOGRAMA	CUSTOS DOS SERVIÇOS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
1.0	SERVIÇOS Á EXECUTAR	27.754,530	100%			R$ 27.754,53			R$ 27.754,53
	TOTAL SIMPLES:	27.754,53	100%	0%	0%	R$ 27.754,53	R$ 0,000	R$ 0,000	R$ 27.754,53
	TOTAL ACUMULADO:		100%	100%	100%	R$ 27.754,53	R$ 27.754,53	R$ 27.754,53	

Douglas A. S. R. Rezende
Engenheiro Civil
CREA/MT 03..83
(66) 9630-1006