



<b>Obra: Reforma Prédio da Assistência Social</b>		Encargos Sociais Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
<b>Município:</b> Porto dos Gaúchos - MT	Endereço: Rua Dona Alvina, CEP: 78560-000, Porto dos Gaúchos - MT, Latitude: 11°32'25.23"S Longitude: 57°24'30.77"O		
<b>Responsável:</b> Evelin Luani Montagna - CREA MT 039125	<b>Bancos:</b> SINAPI - 04/2021 - Mato Grosso	<b>B.D.I.</b>	<b>22,88%</b>

## Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total	Mês 1		Mês 2		
			Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.152,69	100%	R\$ 1.152,69		R\$ -	
2	PORTAS E JANELAS	R\$ 7.452,55	50%	R\$ 3.726,28	50%	R\$ 3.726,28	
3	REFORMA E PINTURA	R\$ 22.386,16	30%	R\$ 6.715,85	70%	R\$ 15.670,31	
4	PISOS - CERÂMICO	R\$ 10.694,21		R\$ -	100%	R\$ 10.694,21	
5	BANHEIROS	R\$ 2.836,29	50%	R\$ 1.418,15	50%	R\$ 1.418,15	
6	RAMPAS E ACESSIBILIDADE	R\$ 4.623,90		R\$ -	100%	R\$ 4.623,90	
			Por Período ->	<b>26%</b>	<b>R\$ 13.012,96</b>	<b>74%</b>	<b>R\$ 36.132,84</b>
			Acumulado ->	26%	R\$ 13.012,96	100%	R\$ 49.145,80

Tipo de Licitação Indireta	Total sem BDI	<b>40.005,26</b>
Abertura da Licitação	Total do BDI	<b>9.140,54</b>
Número do Processo Licitatório	Total Geral	<b>R\$ 49.145,80</b>

*Evelin Luani Montagna*  
**EVELIN LUANI MONTAGNA**  
 CREA MT 039125