



<b>Obra: Reforma Secretaria Municipal de Saúde</b>		Encargos Sociais Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
Município: Porto dos Gaúchos - MT		Bancos: SINAPI - 04/2021 - Mato Grosso	
Endereço: Avenida Guilherme Meyer, CEP: 78560-000, Porto dos Gaúchos - MT, Latitude: 11°32'7.89"S, Longitude: 57°24'35.77"O		B.D.I.	22,88%
Responsável: Evelin Luani Montagna - CREA MT 039125			

## Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total	Mês 1		Mês 2		
			Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.145,85	100%	R\$ 1.145,85		R\$ -	
2	PORTAS E JANELAS	R\$ 7.775,47	50%	R\$ 3.887,74	50%	R\$ 3.887,74	
3	REMOÇÕES E INSTALAÇÕES	R\$ 18.250,02	30%	R\$ 5.475,01	70%	R\$ 12.775,01	
4	PISOS E CALÇADAS	R\$ 12.671,65		R\$ -	100%	R\$ 12.671,65	
5	BANHEIROS	R\$ 14.412,08	50%	R\$ 7.206,04	50%	R\$ 7.206,04	
6	COBERTURA	R\$ 2.389,59		R\$ -	100%	R\$ 2.389,59	
			Por Período ->	31%	R\$ 17.714,63	69%	R\$ 38.930,03
			Acumulado ->	31%	R\$ 17.714,63	100%	R\$ 56.644,66

Tipo de Licitação Indireta	Total sem BDI	<b>46.376,56</b>
Abertura da Licitação	Total do BDI	<b>10.268,10</b>
Número do Processo Licitatório	Total Geral	<b>R\$ 56.644,66</b>

*Evelin Luani Montagna*  
**EVELIN LUANI MONTAGNA**  
 CREA MT 039125