



Obra  
REFORMA ASSISTÊNCIA SOCIAL - COBERTURA


Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos  
CNPJ: 03.204.187/0001-33

Bancos  
SINAPI - 09/2021 - Mato Grosso  
B.D.I.  
22,88%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra, de  
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	VEDAÇÕES	100,00%	100,00%
		8.385,22	8.385,22
2	RODAPE	100,00%	100,00%
		810,37	810,37
3	COBERTURA	100,00%	100,00%
		13.776,24	13.776,24
Porcentagem			100,0%
Custo			22.971,83
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			22.971,83

  
JEAN LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA MT 044808