

Obra
REFORMA TELHADO - ESCOLA MUNICIPAL NOVO PARANA

Bancos
SINAPI - 12/2023 - Mato Grosso
SBC - 01/2024 - Mato Grosso
SICRO3 - 07/2023 - Mato Grosso
SICRO2 - 11/2016 - Mato Grosso
ORSE - 11/2023 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 10/2023 - Goiás
Planilha Orçamentária Resumida

B.D.I.
22,88%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5.377,20	2,83 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.045,30	3,70 %
3	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	4.993,14	2,62 %
4	RAMPA	17.491,28	9,19 %
5	ACABAMENTOS - SALA E WC	27.167,27	14,27 %
6	SUPERESTRUTURA	7.549,29	3,97 %
7	COBERTURA ESCOLA	90.397,98	47,49 %
8	ACESSO BANHEIRO	3.472,09	1,82 %
9	MURO	22.260,28	11,70 %
10	BANDEIRAS	4.138,93	2,17 %
11	LIMPEZA FINAL	441,00	0,23 %

Total sem BDI 155.052,44
Total do BDI 35.281,32
Total Geral 190.333,76

Erika Lilyan Guebara Campos
Eng. Civil e de Seg. do Trabalho
CREA MT 42161