



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS						
Obra: REFORMA UBS ENGANO PORTO DOS GAÚCHOS-MT						
<b><i>CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO</i></b>						
			1 Mês		2 Mês	
ITEM	SERVIÇOS / CRONOGRAMA	CUSTOS DOS SERVIÇOS	% EXEC.	VALOR	% EXEC.	VALOR
1	ESQUADRIAS	1.612,54	100%	R\$ 1.612,54		R\$ 0,00
2	PINTURA	1.560,62	100%	R\$ 1.560,62		R\$ 0,00
3	INSTALAÇÕES ELETRICAS	3.185,91	20%	R\$ 637,18	80%	R\$ 2.548,73
4	COBERTURA	16.475,50	20%	R\$ 3.295,10	80%	R\$ 13.180,40
<b>TOTAL SIMPLES:</b>		<b>22.834,57</b>	<b>31%</b>	<b>R\$ 7.105,44</b>	<b>69%</b>	<b>R\$ 15.729,13</b>
<b>TOTAL ACUMULADO:</b>			<b>31%</b>	<b>R\$ 7.105,44</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 22.834,57</b>