PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO DOS GAUCHOS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

}k'“g/f SITE: www.portodosgauchos.mt.gov.br - e-mail: engenharia@portodosgauchos.mt.gov.br
- Praca Lopoldina Wilke, N. 19 - Centro - CEP: 78.560-000 - Porto dos Gauchos - MT
FONE: (66) 3526-2011

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA SAO PAULO, AVENIDA BRASIL, RUA MATO GROSSO

LOCAL: COMUNIDADE SAO JOAO - MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT
DATA:  3/3/2020

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM | DESCRICAO DO SERVICO 30Dias | % | 60Dias | % | 90 Dias | % | TOTAL | %
1.0 ADMINISTRACAO DA OBRA 1.521,93] 33,33 | 1.521,93] 33,33 | 1.522,39] 33,34 | 4.566,25] 2,53
20 [MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 3.414,77] 50,00 | | | 3.414,77 50,00 | 6.829,54| 3,78
3.0 [SERVICOS PRELIMINARES 1.839,60[ 100,00 | | | | | 1.839,60] 1,02

71.756,39] 39,72
65.825,15| 36,44

50 [PAVIMENTAGAO | |  65.825,15[100,00 | |
6.0 [OBRAS COMPLEMENTARES | |  5.576,68] 20,00 | 22.306,72] 80,00 27.883,40] 15,43
7.0 [SINALIZAGCAO DE TRANSITO | | | | 1.954,58] 100,00 1.954,58| 1,08

[VALOR DA PARCELA 78.532,69| 43,47 | 72.923,76| 40,37 | 29.198,46 16,16 | 180.654,91| 100,00
[VALOR ACUMULADO 78.532,69| 43,47 | 151.456,45| 83,84 | 180.654,91 100,00 | 180.654,91| 100,00

|
|
|
|
40 [TERRAPLANAGEM | 71.756,39] 100,00 | | | |
|
|
|

Evelin Luani Montagna
Engenheira Civil
CREA MT 039125



